



"Año de la Diversificación Productiva y del Fortalecimiento de la Educación"

RESOLUCIÓN DE ALCALDÍA N° 0046-2015-A/MPSM.

San Miguel, 27 de febrero de 2015

EL ALCALDE DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL, PROVINCIA SAN MIGUEL- REGIÓN CAJAMARCA

VISTO:

El Informe N°002-2015-UTI/MPSM de la Unidad de Tecnologías de la Información de la Municipalidad Provincial de San Miguel.

CONSIDERANDO:

Que, los literales a) y b) del numeral 4.2 de la actividad permanente denominada "Formulación y Evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública", aprobada por Resolución Ministerial N°19-2011-PCM, establecen que la Dirección Informática de las entidades públicas formulará, registrará y evaluará su respectivo Plan Operativo Informático; actividades que serán aprobadas por la máxima autoridad;

Que, el artículo 4 de la referida Resolución Ministerial N°19-2011-PCM, establece que cada año fiscal, las entidades deberán registrar en la página web del Portal del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi) el Plan Operativo Informático (POI) correspondiente, así como su evaluación;

Que, el Plan Operativo Informático (POI) constituye un instrumento de gestión que permite definir, priorizar, evaluar y orientar las actividades informáticas de las entidades de la administración pública, teniendo como objeto la creación de una infraestructura informática y de servicio que permita el cumplimiento de los objetivos institucionales;

Que, la guía para elaborar la formulación y evaluación del Plan Operativo Informático (POI) de las entidades de la Administración Pública aprobada por la Resolución Ministerial previamente citada, establecen en su numeral 4.2 literal a) que la Dirección de Informática de las Entidades Públicas o la que haga sus veces, formulará, registrará y evaluará su respectivo Plan Operativo Informático;

Que, el literal b) del numeral 4.2 de la citada Guía señala que la aprobación de la formulación y registro y evaluación del Plan Operativo Informático en las entidades del gobierno local es realizada por la máxima autoridad, es decir el Alcalde, de conformidad a lo estipulado en el artículo 6° de la Ley N°27972-Ley Orgánica de Municipalidades;

Que, en atención a los fundamentos expuestos mediante informe de vistos, la Unidad de Tecnologías de la Información ha cumplido con elaborar el Plan Operativo Informático de la



Compromiso de todos



Municipalidad Provincial de San Miguel dentro del plazo de Ley. En tal sentido, resulta necesaria su aprobación a fin de dar cumplimiento a lo establecido en citada Resolución;

Estando a lo expuesto y en uso de las facultades conferidas por el artículo 20° numeral 6) de la ley N° 27972- Ley Orgánica de Municipalidades;

SE RESUELVE:

ARTÍCULO PRIMERO.- APROBAR el "Plan Operativo Informático 2015 de la Municipalidad Provincial de San Miguel", el mismo que forma parte integrante de la presente Resolución.

ARTÍCULO SEGUNDO. - DISPONER que la Oficina de Informática realice las acciones necesarias para el registro y cumplimiento del documento aprobado en el artículo precedente, en la página web del Estado Peruano (www.peru.gob.pe/poi)

ARTÍCULO CUARTO: DISPONER, que el responsable del Portal Institucional, publique la presente Resolución en el Portal de Transparencia Estándar de la Municipalidad.

REGÍSTRESE, COMUNÍQUESE, CÚMPLASE Y ARCHÍVESE.



Julio A. Vargas Gaviria
ALCALDE



Compromiso de todos

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL



PLAN OPERATIVO INFORMÁTICO

UNIDAD DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

2015

Compromiso de todos

Dirección: Jr. Bolognesi N° 407
Telf: 076-557004 / Gerencia Municipal: Anexo 204
Pag. Web: www.muni-sanmiguel.gob.pe / e-mail: mpsm@muni-sanmiguel.gob.pe / mpsan_miguel@hotmail.com

PLAN OPERATIVO INFORMATICO 2015



MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL
[Signature]
Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

I. Misión de la Dirección o Gerencia Informática

Planificar, evaluar, administrar y PROMOVER el uso de Tecnologías de la Información y Comunicación, las cuales permitan a la Municipalidad Provincial de San Miguel automatizar las tareas para la comodidad del empleado y a la vez mejorar el servicio que se brinda al ciudadano para así ser parte de un Gobierno Electrónico.

II. Visión de la Dirección o Gerencia Informática

Mejorar la aplicación de Tecnologías de Información y Comunicaciones las cuales deberán estar dedicadas a brindar un mejor y eficiente servicio a la población para interactuar entre entidad y ciudadanía, automatizando procesos para mejorar el estilo de vida de la población.



Julio A. Vargas Garrido
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
DIRECCIÓN DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

III. Situación Actual - Localización y dependencia estructural y/o funcional

La Unidad de Tecnologías de la Información es una Unidad Orgánica que depende de la Sub Gerencia de Administración y Finanzas, que a su vez pertenece a la GERENCIA MUNICIPAL.

IV. Situación Actual - Recursos Humanos

SUB - ÁREAS		CANTIDAD
Nº	CARGOS	
1	Jefe	1



Julio A. Vargas Gamita
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

V. Situación Actual - Recursos Tecnológicos e Informáticos existentes

a) Hardware

Nº	HARDWARE	CANTIDAD
Servidores		
1	SERVIDORES LENOVO THINKSERVER TS 140	2
Computadoras personales		
2	LAPTOPS	8
Impresoras		
3	IMPRESORAS	29
Scanner		
4	SCANNERS	8
Otros		
5	ESTACIONES DE TRABAJO	44
6	FOTOCOPIADORAS BIZHUB 363	2
7	PLOTTER DESKJET HP 500	1


 Julio Al Vargas Carridia
 ALCALDE


 Henry A. Zavaleta Ponce
 OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

b) Software

Nº	SOFTWARE	CANTIDAD
Sistemas Operativos		
1	Microsoft Windows Pro 732b Spanish	12
Motores de Base de Datos		
2	Microsoft SQL Server Express	1
De Oficina		
3	Libre Office	30
4	Microsof Office SB 2007 Spanish	12
Antivirus		
5	F-SECURE PSB Workstation Security	30
Otros		
6	Sistema Integrado de Gestión Municipal	1
7	Sistema Integrado de Gestión Municipal - Caja	1
8	Sistema Integrado de Gestión Municipal - Contabilidad	1
9	Sistema Integrado de Gestión Municipal - Registro Civil	1
10	Sistema Integrado de Gestión Municipal - Rentas	1
11	Sistema Integrado de Gestión Municipal - Tesorería	1


 Julio A. Vargas Garrido
 ALCALDE


 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL
 Henry A. Zavaleta Ponce
 JEFE DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

b) Conectividad

Nº	CONECTIVIDAD	CANTIDAD
Switches		
1	Switches Varios	7
Router		
2	Router Cisco 857 w	2
3	Routers Hawei	2
Wireless		
4	Acces Point D-Link	2




 Julio A. Vargas Gavidia
 ALCALDE




 Henry A. Zavaleta Ponce
 OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

VI. Situación Actual - Problemática Actual
DEBILIDADES

- Nº LISTADO DE DEBILIDADES
- 1 Limitación para acceso y administración de Licencias.
 - 2 Insuficiente personal asistente con conocimientos óptimos de informática.
 - 3 Desconocimientos de tecnologías a nivel de la alta dirección.
 - 4 Servicio de INTERNET PÉSIMO para el uso de aplicaciones o registros online.
 - 5 Bajo conocimiento de temas informáticos por parte de empleados y funcionarios de la Entidad.
 - 6 Olvido por parte de la empresa Telefónica y no brindar un servicio óptimo de Internet.
 - 7 Los planes Institucionales no toman en cuenta la Visión tecnológica.
 - 8 Límites presupuestales para adquirir y renovar la infraestructura tecnológica.
 - 9 Infraestructura de cableado de red obsoleta.
 - 10 Falta de capacitación por parte del Estado hacia cada Municipalidad para conocimiento de las diferentes herramientas tecnológicas para el Sector Público.



Julio A. Vargas Garrido
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

VI. Situación Actual - Problemática Actual
FORTALEZAS

- | Nº | LISTADO DE FORTALEZAS |
|----|--|
| 1 | Predisposición para actividades interinstitucionales (Transferencia de Conocimiento y donaciones) |
| 2 | Predisposición para ser capacitados con temas de tecnología para el correcto uso de Tecnologías de Información y Comunicación. |



Julio A. Vargas Gaviria
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

VI. Situación Actual - Problemática Actual

AMENAZAS

Nº	LISTADO DE AMENAZAS
1	Cambios en la organización, lineamientos y procedimientos.
2	Cambios de gestión política.
3	Desastres naturales y deterioro de equipos y servicios tecnológicos.
4	Deterioro de equipos por falta de cuidado de los usuarios.
5	Bajo conocimiento de los usuarios en el uso de aplicaciones lo que expone a la infección de virus.
6	Inadecuada o nula normatividad impuesta por parte del estado (ONGEI, PCM, Ministerios)
7	Multas y sanciones sin razón por motivos de licenciamiento de Software.



Julio A. Vargas Carvidia
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

VI. Situación Actual - Problemática Actual
OPORTUNIDADES

- | Nº | LISTADO DE OPORTUNIDADES |
|----|--|
| 1 | Más reconocimiento por parte de del Estado e Instituciones Públicas o Privadas a la innovación en Gestión Pública y Transparencia. |
| 2 | Adquirir experiencias positivas y tecnología de otras Instituciones del Estado. |
| 2 | Cobertura nacional de Fibra Óptica para mejorar servicios. |
| 3 | Convenios interinstitucionales públicas o privadas para el intercambio de conocimientos y buenas prácticas TIC. |



Julio A. Vargas Cavidia
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL
MINISTRO DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

VII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial -
Objetivos Sectoriales

- | Nº | LISTADO DE OBJETIVOS |
|----|--|
| 1 | La Municipalidad Provincial de San Miguel a la actualidad no cuenta con un Plan Estratégico Institucional; dicho documento se encuentra en proceso de elaboración. |



Julio A. Vargas Gaviria
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL
OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

VIII. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial -
Objetivos Institucionales

- | Nº | LISTADO DE OBJETIVOS |
|----|--|
| 1 | La Municipalidad Provincial de San Miguel a la actualidad no cuenta con un Plan Estratégico Institucional; dicho documento se encuentra en proceso de elaboración. |



Julio A. Vargas Carrillo
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMATICA


MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

IX. Alineamiento con el Plan Estratégico Institucional y Sectorial -
Objetivos Especificos

- | Nº | LISTADO DE OBJETIVOS |
|----|--|
| 1 | La Municipalidad Provincial de San Miguel a la actualidad no cuenta con un Plan Estratégico Institucional; dicho documento se encuentra en proceso de elaboración. |




Julio A. Vargas Candia
ALCALDE




Henry A. Zavaleta Ponce
REPRESENTANTE DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

XI. Programación de Actividades y/o Proyectos Informáticos

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 1

Reorganizar la Unidad de Tecnologías de la Información

Descripción del proyecto:

Reorganizar la Unidad de Tecnologías de la Información para posicionarla como una unidad dentro del organigrama institucional.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad:

1

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Sub Gerencia de Administración y Finanzas

2.2 Duración:

Fec. Inicio 05/01/2015 Fec. Fin 30/06/2015

2.3 Costo Total:

00

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Permitirá incorporar cambios en la organización para mejorar el servicio.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Dotar a la Institución para una gestión tecnológica basada en una estructura organizacional moderna.- Incorporar las buenas prácticas de Gobierno Electrónico.

IV. Meta Anual

50

V. Cobertura de Acción

Unidad de Tecnologías de la Información

VI. Instituciones Involucradas

Municipalidad Provincial de San Miguel

VII. Productos Finales

Cambios en la estructura organizacional de la Municipalidad para una mejor implementación de Instrumentos de Gestión.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Personal de la Municipalidad Provincial de San Miguel

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados 50 Numero de Usuarios que demandan 50

ALCALDIA SAN MIGUEL Julio A. Vargas Cardin ALCALDE

Henry A. Zapata ALCALDE

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 3

Facilitar el cumplimiento del Decreto Supremo N 063-2010-PCM - Ongei - Portal de Transparencia.

Descripción del proyecto:

Facilitar el cumplimiento del Decreto Supremo N 063-2010-PCM - Ongei - Portal de Transparencia.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

Prioridad:

5

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Unidad de Tecnologías de la Información

2.2 Duración:

Fec. Inicio 02/02/2015 Fec. Fin 31/12/2015

2.3 Costo Total:

1000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Cumplir y ponerse a derecho con el Decreto Supremo N 063-2010-PCM - Ongei - Portal de Transparencia.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

- Mantener actualizado el Portal de Transparencia bajo los lineamientos establecidos en el D.S en mención

IV. Meta Anual

80

V. Cobertura de Acción

Institucional

VI. Instituciones Involucradas

MPSM

VII. Productos Finales

Actualización del Portal de Transparencia.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Ciudadanía informada.

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	5000	Numero de Usuarios que demandan	1000
---------------------------------	------	---------------------------------	------



Julio A. Vargas Cavallia
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 4

Implementación del Sistema de Trámite Documentario

Descripción del proyecto:

Implementación del Sistema de Trámite Documentario para el cumplimiento de la LEY N° 29060

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad:

2

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Unidad de Tecnologías de la Información

2.2 Duración:

Fec. Inicio	01/04/2015	Fec. Fin	31/12/2018
-------------	------------	----------	------------

2.3 Costo Total:

3000

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Implementación del Sistema de Trámite Documentario para el cumplimiento de la LEY N° 29060

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Cumplir con los requerimientos de la Of. de Trámite Documentario.

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Institucional

VI. Instituciones Involucradas

MPSM

VII. Productos Finales

Sistema de Trámite Documentario MPSM

VIII. Usuarios de Productos Finales

Empleados Municipales y ciudadanía en general.

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	1000	Numero de Usuarios que demandan	1000
---------------------------------	------	---------------------------------	------



Julio A. Vargas Gaviria
ALCALDE

[Signature]
MUNICIPALIDAD PROVINCIAL SAN MIGUEL

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 5

Implementación y Monitoreo del Libro de Reclamaciones.

Descripción del proyecto:

Implementación y Monitoreo del Libro de Reclamaciones virtual y físico.

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Normativas

Prioridad:

5

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Unidad de Tecnologías de la Información

2.2 Duración:

Fec. Inicio	02/02/2015	Fec. Fin	31/12/2018
-------------	------------	----------	------------

2.3 Costo Total:

00

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Implementación y Monitoreo del Libro de Reclamaciones virtual y físico.

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Monitorear y reducir las reclamaciones por parte del ciudadano.

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Institucional

VI. Instituciones Involucradas

MPSM

VII. Productos Finales

Libro de Reclamaciones Virtual.

VIII. Usuarios de Productos Finales

Ciudadanos

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	1000	Numero de Usuarios que demandan	1000
---------------------------------	------	---------------------------------	------



Julio A. Vargas Gamboa
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

I. Denominación de la actividad o proyecto Orden 6

Elaboración del POI 2016

Descripción del proyecto:

Listas las actividades y requerimientos para la Elaboración del POI 2016

TIPO:

Actividad

TIPO DE ORIENTACION:

Orientado a la Gestión Interna

Prioridad:

5

II. Datos Generales

2.1 Unidad Ejecutora:

Unidad de Tecnologías de la Información

2.2 Duración:

Fec. Inicio	02/11/2015	Fec. Fin	15/12/2015
-------------	------------	----------	------------

2.3 Costo Total:

00

III. Del proyecto

3.1 Descripción de la Actividad/proyecto:

Listas las actividades y requerimientos para la Elaboración del POI 2016

3.2 Objetivos de la actividad/proyecto:

Elaboración del POI 2016

IV. Meta Anual

100

V. Cobertura de Acción

Institucional

VI. Instituciones Involucradas

MPSM

VII. Productos Finales

POI 2016

VIII. Usuarios de Productos Finales

Unidad de Tecnologías de la Información

Usuarios:

Numero de Usuarios Beneficiados	15	Numero de Usuarios que demandan	5
---------------------------------	----	---------------------------------	---



Julio A. Vargas Garrido
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

XII. Ficha Técnica para la programación de Adquisiciones Informáticas

a) Adquisición de Hardware

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Computadoras personales				
1	Laptos para las diferentes oficinas de la Municipalidad	8250	3	Otras fuentes de la Institución
2	PC Estaciones de trabajo para Oficinas Área Técnica / con Licencias	33000	6	Otras fuentes de la Institución
3	PCs Estaciones de trabajo para las oficinas de la Municipalidad / con Licencias	45600	12	Otras fuentes de la Institución
Impresoras				
4	Impresoras para las diferentes oficinas de la Municipalidad	7740	12	Otras fuentes de la Institución
Otros				
5	Ecran Trípode	400	1	Propio
6	Proyectores Multimedia	7000	2	Otras fuentes de la Institución
7	Reestructuración y cambio de cableado estructural Local Central	10000	1	Otras fuentes de la Institución
Presupuesto Total Asignado:				S/. 111,990



Julio A. Vargas Cavida
ALCALDE



Henry A. Zavaléta Ponce
OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

b) Adquisición de Equipos de Comunicación

Nº	HARDWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
Router				
1	Router Ethernet Wireless Cisco	1300	2	Otras fuentes de la Institución
Presupuesto Total Asignado:				S/. 1,300



Julio A. Vargas Carvidin
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

d) Adquisición de Software

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	CANTIDAD	FINANCIAMIENTO
De Oficina				
1	Adquisición Sistema Trámite Documentario	3500	1	Otras fuentes de la Institución
2	Autodesk AutoCAD	12000	1	Otras fuentes de la Institución
Presupuesto Total Asignado:				S/. 15,500



 Julio A. Vargas Gavidia
 ALCALDE



 Henry A. Zavaleta Ponce
 OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

e) Desarrollo de Sistemas

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
	Sistema de Información Orientado a la Gestión Interna		
1	Sistema para automatización y gestión de documentos Tipo de Conexión: Red Tipo de Desarrollo: Propios Tipo de Ambito: Internet	2000	Otras fuentes de la Institución
Presupuesto Total Asignado:			S/. 2,000



Julio A. Vargas Guardia
 ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
 Henry A. Zavaleta Ponce
 OFICINA DE INFORMATICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

f) Adquisiciones de Servicios Informáticos

Nº	SOFTWARE	PRESUPUESTO
1	Capacitaciones TIC	3000
	Fecha de Inicio	10/06/2015
	09/06/2015	
	5	
Presupuesto Total Asignado:		S/. 3,000



 Julio A. Vargas Carvallo
 ALCALDE



 Henry A. Zavaleta Ponce
 JEFE DE OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

h) Capacitación y Fortaleza Institucional

Nº	CAPACITACION	PRESUPUESTO	FINANCIAMIENTO
Sistema de Información	a usuarios		
1	Capacitacion para el fortalecimiento de capacidades	500	Otras fuentes de la Institución
	Fecha de Inicio	fecha de Fin	29/05/2015
	01/05/2015		
	9		
	Tipo de Capacitacion:		
	a Usuarios		
	Presupuesto Total Asignado:		S/. 500



Julio A. Vargas Cavida
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
OFICINA DE INFORMÁTICA

MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SAN MIGUEL

i) Consolidado de Proyectos a ejecutarse

Nº	PROYECTOS	PRESUPUESTO
Otras fuentes de la Institución		
1	Cableado y cambio de red a cableado estructurado	10000
Presupuesto Total Asignado:		S/. 10,000



Julio A. Vargas Candia
ALCALDE



Henry A. Zavaleta Ponce
Henry A. Zavaleta Ponce
ALCALDE